

## DAFTAR ISI

Halaman judul	
Lembar Pengesahan Seminar	
Halaman Pengesahaan Tugas Akhir	
Lembar pengesahan keaslian Tulisan	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	ix
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Pembatasan Masalah .....	2
1.4 Tujuan Penelitian .....	2
1.5 Manfaat Penelitian .....	2
1.6 Sistematika penelitian.....	3
 <b>BAB II DASAR TEORI</b>	
2.1 Manajemen Proyek .....	4
2.2 Keterlambatan Proyek.....	4
2.3 Pengertian Pengendalian .....	5
2.4 CPM ( <i>Critical Path Methode</i> ) .....	5
2.5 Jaringan Kerja ( <i>Network Planning</i> ) .....	6
2.6 Lintasan Kritis.....	11
2.7 Durasi Proyek .....	12
2.8 Pengendalian Biaya.....	12

2.9 Program Microsoft Project.....	13
2.10 Hasil Penelitian Relevan.....	17

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Tempat dan Waku Penelitian.....	18
3.2 Metode dan jenis Penelitian.....	18
3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data .....	18
3.4 Diagram Alir Penelitian .....	20

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Proyek .....	21
--------------------------------	----

#### **4.1.1 Data Data Proyek Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia**

Kota Manado .....	21
4.1.1.1 Lokasi Proyek .....	21
4.1.1.2 Data Umum .....	22
4.2 Perhitungan Biaya .....	23
4.3 Penjadwalan dengan Microsoft Project .....	35
4.4 Menentukan Waktu Jaringan Kerja dengan Metode CPM.....	41
4.5 Mengidentifikasi jalur kritis, <i>Total Float</i> dan <i>Free Float</i> .....	45

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**