

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Data Proyek (Pekerjaan Struktur Gedung Kantor) .....	40
Tabel 4.2 Daftar Urutan dan Durasi Pekerjaan Struktur Gedung Kantor .....	41
Tabel 4.3 Perhitungan Maju <i>Network Diagram Critical Path Method</i> .....	43
Tabel 4.4 Perhitungan Mundur <i>Network Diagram Critical Path Method</i> .....	45
Tabel 4.5 Perhitungan <i>Total Float</i> dan <i>Free Float</i> .....	47
Tabel 5.1 <i>Critical Task</i> .....	57