
Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Perencanaan Sumber Daya	5
Tujuan Pembelajaran	5
Pengantar	5
2.1 Perencanaan Biaya Proyek	6
2.2 Perencanaan Tenaga Kerja	13
2.3 Perencanaan Peralatan	16
2.4 Perencanaan Penggunaan Material	20
Ringkasan	22
Latihan Soal/ Studi Kasus	23
Tes Formatif	25
Referensi	25
Bab 3 Perencanaan Jadwal	26
Tujuan Pembelajaran	26
Pengantar	26
3.1 Metode Bagan Balok	27
3.2 Metode Jaringan Kerja	31
Ringkasan	38
Latihan Soal	38
Tes Formatif	39
Referensi	40
Bab 4 Perencanaan Mutu dan K3	41
Tujuan Pembelajaran	41
Pengantar	41
4.1 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu	42
4.2 Perencanaan Sistem Manajemen K3	49
Ringkasan	56
Latihan Soal/ Studi Kasus	57
Tes Formatif	59
Referensi	59

Bab 5 Pengendalian Proyek Konstruksi	60
Tujuan Pembelajaran	60
Pengantar	60
5.1 Perataan Sumber Daya	61
5.2 Metode Kurva S	65
5.3 Metode <i>Earned Value</i>	67
5.4 Metode <i>Duration-Cost Trade Off</i>	71
Ringkasan	76
Latihan Soal	76
Tes Formatif	78
Referensi	79
Bab 6 Pengendalian Mutu dan K3	80
Tujuan Pembelajaran	80
Pengantar	80
6.1 Pengendalian Mutu	81
6.2 Pengendalian K3	84
Ringkasan	90
Latihan Soal/ Studi Kasus	90
Tes Formatif	91
Referensi	91
Daftar Pustaka	92
Glosarium	93

Sumber gambar sampul:

<http://freedesignfile.com/166122-building-construction-site-flat-background-vector-02/>, diunduh tanggal 5 Maret 2018.