

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Asistensi

Kata Pengantar.....	i
---------------------	---

Abstrak.....	ii
--------------	----

Daftar Isi.....	iii
-----------------	-----

Daftar Tabel.....	v
-------------------	---

Daftar Gambar.....	vii
--------------------	-----

Daftar Lampiran	viii
-----------------------	------

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Pembatasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
1.6 Sistematika penelitian.....	3

BAB II DASAR TEORI

2.1 Manajemen Konstruksi.....	4
2.2 Pengertian Keterlambatan Proyek	5
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek	6
2.4 Mengatasi Keterlambatan	9
2.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	10
2.6 Kurva S	11
2.7 Program Microsoft Project.....	12
2.8 Critical Path Method (CPM).....	13

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
--------------------------------------	----

3.2 Metode dan jenis Penelitian	15
3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data`	15
3.4 Diagram Alir Penelitian.....	17

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Proyek	18
4.2 Identifikasi Permasalahan Keterlambatan	19
4.3 Analisa Perhitungan Biaya.....	20
4.4 Analisa Kurva S	27
4.5 Penjadwalan Kembali (Microsoft Project)	29
4.6 Network Diagram	31

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA	46
----------------------	----

LAMPIRAN	48
----------------	----