


BAB I

PENDAHULUAN



1.1      Latar Belakang

Kegiatan proyek pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan lokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan   dengan   jelas.   Dalam      proses   pelaksanaan   sebuah   proyek   sering dihadapkan pada permasalahan yaitu terjadinya Contract ChangeOrder (perubahan kontrak kerja) pada awal, pertengahan, dan akhir proyek dimana perubahan itu dapat disebabkan dari permintaan owner karena sesuatu dan lain hal. Hal ini menyebabkan perencanaan harus di ubah dan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan sehingga terjadi perubahan desain dalam setiap item pekerjaan atau lazim disebut dengan Contract change order (perubahan kontrak pekerjaan).
Penggunaan data sumber daya dan waktu yang tepat serta efisien dengan memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas dari setiap item pekarjaan, dalam kegiatan konstruksi juga harus memperhatikan hubungan antara kontrak yang digunkan antara lump sum dan unit price, ini merupakan suatu hal yang dapat memperlancar arus kegiatan proyek sehingga mencapai hasil yang maksimal.
Pada pelaksanaan praktek kerja lapangan pada proyek pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo terjadinya perubahan dokumen kontrak akibat permintaan yang dilakukan oleh owner pada Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan  seperti  penambahan  dan  pengurangan  volume  pekerjaan,  perubahan design serta perencanaan penggunaan material dan hubungan sistim kontrak kerja yang digunakan mengakibatkan terjadinya Contract Change Order (perubahan kontrak kerja) sehingga penulis lebih tertarik untuk mengambil atau membahas masalah tersebut secara spesifiik mengenai adanya Contract Change Order (CCO) oleh karna itu  dalam  menyusun  tugas  akhir,  penulis  meangmbil  judul mengenai “KAJIAN CONTRACT CHANGE ORDER PADA PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG ASRAMA HAJI GORONTALO”.

1.2      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan pada

penelitian Tugas akhir ini ”

1.   Bagaimana  alur  tahapan  terjadinya  Contract  Change  Order  (Perubahan kontrak kerja), pada proyek pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo ?
2.   Apa saja faktor yang ditimbulkan CCO ?

3.   Apa saja dampak yang ditimbulkan setelah CCO berlangsung ?

4.   Apa saja kebijakan-kebijakan yang diterapkan ?




1.3      Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai adanya Contract Change Order pada Proyek Pembangunan konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo yang memberikan dampak terhadap perubahan  kontrak  dan  waktu.  Tujuan  dari  penulisan  tugas  akhir  yaitu  sebagai berikut:
1.    Mengetahui proses terjadinya Contract Change Order (CCO) Pada Proyek

Pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo.

2.    Mengetaui faktor-faktor yang bisa menimbulkan CCO.

3.    Mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan setela adanya CCO.

4.	Mengetahui informasi tentang kebijakan yang diterapkan terhadap Contract Change  Order  (CCO)  Pada  Proyek  Pembangunan  Konstruksi  Gedung Asrama Haji Gorontalo.


1.4      Pembatasan Masalah

Penyusunan tugas akhir ini dibatasi pada 3 (tiga) hal agar penyusunan ini lebih focus, maka yang menjadi batasan dari penyusunan ini ialah
1.   Analisis berdasarkan proyek dalam laporan praktek   kerja lapangan yakni pada Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo
2.   Tahapan   yang   ditinjau   ialah   tahap   mengidentifikasi   pekerjaan   yang mengalami Contract Change Order (CCO).

3.   Pembahasan   menggunakan   data   lapangan   berupa   Amandemen   proyek, laporan progress, dokumen CCO, observasi dilapangan, dan wawancara dengan pihak kontraktor dan konsultan.



1.5      Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan tugas akhir yang digunakan yakni sebagai berikut:

1.    Metode observasi

Metode observasi dilakukan berdasarkan proses selama Praktek kerja Lapangan (PKL) di Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo. Diambil beberapa data hasil pengamatan di lapangan dan berdasarkan wawancara pada pihak kontraktor dan pihak konsultan pengawas, dan beberapa data seperti:
a.      Laporan    kemajuan    dari    pihak    kontraktor    pelaksana    Proyek

Pembangunan Konstruksi Gedung Asrama Haji Gorontalo.

b.      Gambar perencanaan Pada Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung

Asrama Haji Gorontalo.

c.      Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

d.	Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dan  Rencana  Kerja  Satuan  (RKS) Pada  Proyek  Pembangunan  Konstruksi  Gedung  Asrama  Haji Gorontalo.
e.       Data Contract Change Order Pada Proyek Pembangunan Konstruksi

Gedung Asrama Haji Gorontalo.

f.        Foto-foto pelaksanaan Proyek Pada Proyek Pembangunan Konstruksi

Gedung Asrama Haji Gorontalo. g.      Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
2.	Studi Pustaka Penyusunan data pendukung yang berasal dari artikel, jurnal ilmiah dan refrensi buku yang dapat menjelaskan serta memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir.


1.6      Sistematika Penulisan

Untuk  bisa  mempermudah  dalam  pembahasan  dan  uraian   yang  lebih terperinci, maka Tugas Akhir disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikas latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, pembatasan masalah serta sistematika penulisan yang digunakan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka mengenai topik pembahasan tugas akhir seperti gambaran umum tentang dokumen kontrak, contract change  order  (CCO),  Rencana  anggaran  biaya  (RAB),  serta  kebijakan terhadap contract change order (CCO).
BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang masalah yang dibahas, sebab dan akibat dari permasalahan contract change order (CCO), analisa kajian proses dan analisa dampak-dampak contract change order (CCO), kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Bab  ini  berisi  refrensi  yang  digunakan  oleh  penulis  yang  menunjang penulisan tugas akhir.
LAMPIRAN

Bab  ini  berisi  lampiran-lampiran  berupa data  pendukung tugas  akhir  dan gambar proyek.
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