
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pekerjaan konstruksi bangunan, waktu adalah salah satu elemen 
penting di samping elemen lainnya seperti biaya dan kualitas. Keterlambatan 
proyek akan berdampak  pada aspek lain dalam proyek. Sebagai contoh, sebuah 
kontraktor yang sedang menangani sebuah proyek konstruksi mengalami 
keterlambatan dari jadwal yang telah di rencanakan, sehingga hal ini 
menyebabkan terjadinya peningkatan biaya sebagai upaya mempercepat dan 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. 

Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek umumnya selalu menimbulkan 
kerugian, baik bagi pemilik proyek maupun pihak kontraktor, karena dampak 
keterlambatan adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi 
penyebab, juga tuntutan waktu dan biaya tambah serta penyimpangan kualitas 
penyelesaian proyek (proboyo, 1999) 

Keterlambatan yang terjadi pada proyek Kantor dan Gudang Alfamart 
Sulawesi Utara dalam melakukan estimasi waktu yang salah maka harus 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tahap perencanaan, atau bermacam-
macam kemungkinan misalnya disebabkan Manajemen yang tidak tepat, seperti 
masala bahan material, tenaga kerja, permintaan owner, peralatan, keuangan, dan 
lingkungan yang tidak mendukung sehingga terhambatnya pelaksanaan proyek. 
Maka dalam proyek secara pasti mengakibatkan keterlambatan. 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sebaiknya harus dengan tepat waktu, 
dan dapat di pastikan menguntungkan kedua belah pihak, oleh sebab itu 
perusahaan yang baik akan selalu berusaha melaksanakan sesuai waktu yang telah 
di tetapkan. Maka dalam kasus ini saya mengambil judul pada proposal tugas 
akhir yaitu “ Analisa Ketelambatan Proyek Pada Proyek Kantor Dan Gudang 
Alfamart Sulawesi Utara “ 
 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti maka rumusan 
masalahnya sebagai berikut: 
a.  Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan proyek 

konstruksi di gudang dan kantor alfamart Sulawesi Utara? 
b. Bagaimana penjadwalan proyek dalam jaringan kerja tersebut? 
c. Bagaimana bentuk lintasan proyek dalam jaringan kerja tersebut? 
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1.3 Batasan Masalah 
 

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini di batasi uraian-uraian 
sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor yang diteliti adalah penyebab keterlambatan terhadap proyek. 
b. Metode yang di peroleh dengan data RAB perhitungan kembali  dan Kurva S 

Realisasi. 
c. Program pendukung dengan mengunakan Microsoft Project 
d. Membuat jaringan kerja dengan metode Critical Path Method (CPM) pada 

struktur dan arsitektur Gudang dan Kantor Alfamart 
 
1.4 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan Penelitian ini sebagai berikut : 
a. Untuk menganalisa faktor-faktor keterlambatan proyek pada Kantor dan 

Gudang Alfamart 
b. Perhitungan kembali RAB dan peninjauan Kurva S Realisasi 
c. Membuat Jadwal pelaksanaan dengan menggunakan program Microsoft 

Project 
d. Untuk memperoleh jenis-jenis pekerjaan yang berada pada lintasan kritis. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang bergerak dibidang 

konstruksi untuk dapat menghindari faktor-faktor yang membuat keterlambatan 
bagi proyek. 

b. Memberikan solusi kepada perusahaan konstruksi dalam dunia Teknik Sipil 
untuk lebih memperhitungkan menggunakan metode Barchart dalam program 
Microsoft Project dan CPM, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
pekerjaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan Tugas Akhir ini maka digunakan 

sistemtika penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, 

pembatasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  DASAR TEORI 

Bab ini memuat semua teori yang berkaitan dengan judul yang akan 

dibahas 

 

BAB II I METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

maupun dalam menganalisi data dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dikemukakan 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 

terakhir yang merangkumkan pokok dari keseluruhan isi tugas akhir 

ini 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


