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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi di indonesia yang semakin baik saat ini tentunya 

turut mendorong pembangunan gedung-gedung baru untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan hunian vertikal seperti apartemen, bangunan mall dan gedung 

perkantoran bahkan perumahan-perumahan di pusat kota dalam melaksanakan 

tugasnya mendirikan bangunan kontraktor harus memberikan yang terbaik yang 

bisa dilakukan sehingga proyek bisa diselesaikan dengan kualitas yang baik pula. 

Kesuksesan proyek didukung oleh SDM yang memadai. 

Perencanaan menjadi agenda utama dalam perencanaan manajemen 

proyek. Perencanaan manajemen proyek yang baik tentu memiliki perencanaan 

yang tepat sehingga menghasilkan sebuah hasil proyek yang di inginkan. 

Namun demikian, perencanaa adalah usaha melakukan forecasting yang belum 

pasti sesuai dengan harapan. Estimasi pada dasarnya melakukan peramalan 

terkait dengan pembiayaan, jadwal. Estimasi bukanlah target, lebih merupakan 

tentang  sebuah pekerjaan estimasi akan mengatakan pekerjaan proyek 

Pembangunan Asrama Mahasiswa Papua di Manado akan selesai 210 hari. 

Suatu proyek selalu dipecah dalam beberapa kegiatan konstruksi, untuk 

memudahkan dalam merencakan segala sesuatunya, yaitu dalam merencanakan 

biaya / kebutuhan dana, waktu pelaksanaan / penjadwalan, metode kerja, 

kebutuhan alat, kebutuhan personil dan perencanaan lainnya. 

Kegiatan pembuatan angaran biaya proyek bertujuan untuk mengetahui 

total biaya yang harus disediakan oleh pemilik proyek untuk merealisasikan 

proyek perancangan sebuah bangunan. Total biaya tersebut sudah termasuk 

penyediaan material, pembayaran upah kerja dan alat-alat yang dugunakan 

dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemilik proyek 

menugaskan seorang atau badan usaha tertentu yang disebut Konsultan Quantiti 

Surveyor (QS) untuk menyusun dan membuat laporan anggaran biaya tersebut 

secara keseluruhan mulai tahapan persiapan, yakni pekerjaan galian hingga 

pekerjaan finishing.   



 

 

2 

 

Time Schedule ini sangat sederhana dan mudah digunakan untuk 

mengontrol kemajuan dari pekerjaan. Dilengkapi juga dengan  prestasi dari 

masing-masing kegiatan pada setiap kolom waktu sehingga dapat dibuat pula 

grafik prestasi terhadap waktu. jika grafik kenyataan di lapagan dibawah grafik 

prestasi rencana, maka dikatakan prestasi kegiatan terlambat, jika diatasnya 

dikatakan prestasi lebih cepat. 

Pada data awal perencanaan proyek, waktu penyelesaian proyek selama 

210 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.650.000,000.. Dari data 

tersebut perlu dilakukan penelitian perencanaan manajemen, dan Metode kerja 

pada proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di Manado, sehingga 

ditinjau secara ekonomis, proyek tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.   Bagaimana melihat angaran biaya yang akan keluar pada pekerjaan 

persiapan sampai pekerjaan struktur pada pembangunan Asrama Mahasiswa 

Papua Di Manado kususnya pada asrama putra 

2   Bagaimana kita dapat melihatkebutuhan tenaga kerja pada proyek 

pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di Manado   

 3. Bagai mana kita dapat mengkontrol pekerjaan dalam proyek  pembangunan    

Asrama Mahasiswa Papua Di Manado 

 4. Bagaimana cara menjelaskan metode pelaksanaan yang di tinjau pada proyek  

Asrama Mahasiswa Papua Di Manado 

1.3   MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Maksud dari penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran pentingnya 

sistem manajemen pada proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Papua di 

Manado yang ditinjau dari segi biaya, waktu dan metode pelaksanaan yang 

digunakan. 
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Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

1. Menghitung rencana anggaran biaya  pekerjaan struktur pada bangunan 

Asrama Putra pada Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di 

Manado.  

2. Menghitung kebutuhan material dan tenaga kerja yang terpakai pada 

Pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di Manado. 

3. Mendesain time schedule pada Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa 

Papua Di Manado. 

4. Menguraikan metode pelaksanaan yang digunakan pada Proyek 

Pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di Manado. 

.1.4   MANFAAT PENELITIAN 

 

   Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini  adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Mempunyai panduan tertulis yang berguna untuk menganalisa proses dan 

tindakan yang diambil sehingga dapat mengoptimalkan dalam 

pengendalian perencanaan manajemen 

2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

sarana aplikasi teori yang diterima selama menempuh kuliah dengan data 

empiris yang ada dilapangan serta pengalaman penelitian khususnya 

tentang pembangunan Asrama Mahasiswa Papua Di Manado 

 

1.5   PEMBATASAN MASALAH 

 

    Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penulisan Skripsi, maka adapun 

batasan masalah angar pembahasan tidak melebar dan tetap mencapai tujuan yang 

dimaksud, adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan asrama 

putra,  kususnya pada pekerjaan persiapan sampai pada pekerjaan 

struktur 
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2. perhitungan kebutuhan material hanya di batasi pada pengecorabn beton 

bertulang dan tenaga kerja hanya di batasi pada pekerjaan persiapan 

sampai pada pekerjaan struktur pada pembangunan asrama putra 

3. Membuat time shedule berdasakan kemajuan pekerjaan yang di tinjau 

yaitu pekerjaan persiapan sampai pekerjaan struktur pada asrama putra 

4. Menjelaskan metode pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Asrama 

Mahasiswa Papua Di Manado yang di batasi hanya pada pekerjaan 

struktur dan pada pemasangan dinding 

 

1.6   SISTEMATIKA PENULISAN 

         Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1        PENDAHULUAN 

                       Membahas latar belakang dari masalah yang di angkat, rumusan           

masalah, tujuan, manfaat, pembatasan masalah, dan sistematika 

pemulisan. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

                     Berisih uraiyan laporan pemelitian yang perna di lakukan sebelumnya 

baik berupa skripsi, tesis, artikel ilmiah ataupun buku-buku penunjang 

yang terkait dengan topik skripsi penelitian. 

 BAB III     METODE PENELITIAN 

                     Meliputi tempat dan waktu penelitian, metode dan jenis penelitian jenis 

data dan metode pengumpulan data tentang perencanaan manajemen 

dan metode pelaksanaan  

BAB  IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dikemukakan mengenai hasil dan implikasi analisis 

data, terstruktur sesuai dengan variable yang diteliti. Untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami hasil analisis data 

.  

BAB  V    PENUTUP 

   Pada bagian ini mengisi mengenai saran, kesimpulan dan Memuat 

refrensi   yang terkait dengan topik  penelitian yang di lakukan. 

 

 


