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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu proyek didefinisikan sebagai suatu kegiatan tidak rutin dan tidak 

berulang, yang dikerjakan untuk suatu jangka waktu tertentu untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan secara teknis. Kondisi suatu proyek dipengaruhi banyak faktor 

lingkungan sehinggga suatu proyek akan berbeda dengan proyek yang lain. 

Umumnya pada suatu proyek konstruksi selalu terjadi penyimpangan baik terhadap 

biaya, waktu, dan sumber daya manusia. 

Keterlambatan pelaksanaan merupakan suatu permasalahan yang hampir selalu 

kita jumpai dalam kegiatan proyek kostruksi, banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya keterlambatan yang mengharuskan pelaksanaan proyek untuk 

mempercepat waktu pelaksanan agar pelaksanaan selesai tepat waktu. Dalam 

pelaksanaan suatu proyek pada umumnya dibutukan suatu system pengendalian, 

baik itu system pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek atau usaha 

meminimalkan penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. 

Pada Proyek Pembangunan Gedung Hotel Wanea Manado yang dibangun oleh 

perusahan konstruksi PT. SANLINE MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya 

Manado Bitung, Kompl. Ruko Citra Persada Sayang No. 10 Minahasa Utara. Proyek 

pembangunan gedung hotel Wanea Manado direncanakan mulai pada tanggal 01 

Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, tetapi pada pelaksanaan di 

lapangan terjadi keterlambatan penyelesaian kegiatan proyek yang mengakibatkan 

proyek pembangunan gedung hotel Wanea Manado sampai tidak selesai tepat waktu. 

Dari latar belakang di atas, masalah yang dibahas pada penilitian ini adalah 

bagaimana mendapatkan jalur kritis proyek dengan mengunakan metode Critical 

Path Method dan menghitung percepatan waktu proyek dengan menggunakan 

metode Crash Program, maka diambil topik penulisan Skripsi ini adalah : 

“Pengendalian Waktu Proyek Pada Pembangunan Hotel di Wanea Manado”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang timbul pada 

pembangunan gedung hotel Wanea - Manado adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara agar tenaga kerja pada pembangunan gedung hotel Wanea – 

Manado dapat sesuai dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan? 

2. Bagaimana mengetahui pekerjaan yang berada pada jalur kritis pada 

pembangunan gedung hotel Wanea – Manado? 

3. Metode apa yang digunakan agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian 

kegiatan proyek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Menghitung kebutuhan tenaga kerja pada proyek pembangunan gedung hotel 

Wanea – Manado agar sesuai dengan volume pekerjaan yang di kerjakan. 

2. Analisa jaringan kerja dengan menggunakan metode jalur kritis (Critical Path 

Method – CPM) pada pekerjaan di proyek pembangunan gedung hotel 

Wanea – Manado. 

3. Membuat percepatan waktu dengan metode cresh program proyek 

pembangunan gedung hotel Wanea – Manado. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaaat penelitian ini adalah dapat menjadi acuan atau referensi bagi pihak 

perusahan, kontraktor, dan pemilik untuk menjadi pilihan untuk menutupi 

keterlambatan yang ada pada proyek pembangunan gedung hotel di Wanea – 

Manado.  

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini pada : 
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1. Analisa jaringan kerja dengan menggunakan metode jalur kritis (Critical Path 

Method – CPM) pada pekerjaan di proyek pembangunan gedung hotel 

Wanea – Manado. 

2. Desain percepatan waktu dengan menggunakan metode crash program pada 

pekerjaan yang telah dikerjakan pada proyek pembangunan gedung hotel 

Wanea- Manado. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulisan skripsi ini mengunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat hasil penilitian, pembatasan masalah.. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Landasan Teori yaitu bab yang 

menguraikan tentang kajiang pustaka  yang digunakan dan Hasil Penilitian Relevan  

yang terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan topik Skripsi. 

 

BAB III METODOLOGI PENILITIAN 

Metodologi penilitian, dalam hal ini memuat tentang tempat dan waktu penilitian, 

metode dan jenis penilitian, jenis data dan metode pengumpulan data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dalam hal ini dikemukakan mengenai hasil dan implikasi 

analisa data, terstruktur sesuai dengan varibel yang di teliti sesuai dengan data yang 

telah diperoleh. 
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BAB V PENUTUP 

Penutup, dalam hal ini memuat tentang kesimpulan hasil dan saran yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


