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                                                                       BAB I 

             PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan industri, begitu juga dengan perkembangan 

konstruksi bangunan yang semakin pesat, maka tingkat kesulitan untuk mengelola 

menjalangkan sebuah proyek konstruksi bangunan semakin tinggi. Semakin tinggi 

tingkat kesulitannya berarti semakin panjang durasi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek tersebut. 

 
Pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek 

konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu 

proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Biaya yang telah dikeluarkan 

dan waktu yang digunakan dalam penyelesaian suatu pekerjaan harus diukur secara 

kontinyu penyempangannya terhadap rencana. Adanya penyimpangan biaya dan 

waktu yang signifikan mengindikasikan pengelola proyek yang buruk. Dengan 

adanya indicator prestasi proyek  dari segi biaya dan waktu ini memunkinkan 

tindakan pencegahan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. 

 

Oleh karena itu disini sangat diperlukan suatu pengendalain waktu yang 

disamping mempertajam prioritas, juga mengusahakan peningkatan efisiensi dan 

efektifitas pengelolaan proyek agar dicapai hasil yang maksimal dari sumber daya 

yang tersedia. Semua itu untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek konstruksi 

bangunan gedung yaitu kesuksesan yang memenuhi kriteria waktu (jadwal), selain 

juga biaya (anggaran) dan langkah langkah pelaksanaan (metode pekerjaan). 

 
Salah satu kompetensi lulusan D-VI teknik sipil khususnya program studi 

bangunan gedung yaitu mempunyai kemampuan menguasai manajemen proyek 

bangunan gedung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka mahasiswa diwajibkan 

menyusun tugas akhir yang merupakan tolak ukur kemampuan mahasiswa. 

sehubungan hal tersebut maka dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil 

judul : ‘‘Analisa pengendalian waktu, biaya pekerjaan dan Metode pelaksanaan 
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akibat perubahan desain pada proyek pembangunan gedung Ho Tek Cin Sin Paal 4 

Manado “. 

 

Tugas akhir ini hanya akan menghitung atau menganalisa biaya waktu 

pekerjaan serta metode pelaksanaan yang dilakukan pada proyek gedung tersebut 

yang mana pekerjaan pada suatu proyek harus kuat dan efisien pada segi – segi 

waktu pelaksanaan 
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1.2 Perumusan Masalah 
 
1. Menghitung waktu dan biaya pekerjaan 
2. Menganalisa waktu dan biaya yang efektif 
3. Metode pelaksanaan 

 

1.3 Tujuan Penilitian 
 
1. Menhitung biaya pelaksanaan dan waktu pelaksanaan 
2. Mendapatkan waktu rencana pelaksanaan proyek dari dampak perubahan desain 

3. Menguraikan metode pelaksanaan pada pembangunan proyek gedung Ho Tek 

Cin Sin 

 

1.4 Manfaat Hasil Penilitian 

1. Dapat digunakan untuk perhitungan waktu dan biaya suatu pekerjaan proyek bagi 

masyarakat 

2. Menambah mendalami ilmu bagi penulis 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

1. Perhitungan bahan dan biaya dengan hasil perencanaan yang ada. 

2. Pelaksanaan pekerjaan struktur kolom dan balok. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, dan menyeluruh tentang isi tugas 

Akhir ini, maka dimuat dalam keempat bab yang urutannya dapat dilihat pada 

sistematika penulisan. 
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BAB I           PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan 

penulisan, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian tentang ketentuan dan berbagai macam 

manajemen yang dalam melaksanakan suatu pekerjaan  pada proyek. 

BAB III        METEODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang pengendalian waktu dan biaya pekerjaan 

hasil   perhitungan pada perubahan desain dan metode pelaksanaan 

pekerjaan pada proyek 

BAB IV        PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pengendalian waktu dan biaya pekerjaan 

hasil   perhitungan pada perubahan desain dan metode pelaksanaan 

pekerjaan pada proyek 

BAB V        PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil     

penulisan pada akhir perhitungan yang dilakukan pada proyek 

 

                   DAFTAR PUSTAKA 

Berisi refrensi yang digunakan oleh penulis yang menunjang 

penulisan tugas  akhir 

\ 

 

 

 


