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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi konstruksi di dunia sudah sangat maju, itu dibuktikan dengan 

adanya inovasi-inovasi dan terobosan baru dalam bidang konstruksi, yang sangat 

membantu proses pelaksanaannya. Salah satu diantaranya adalah teknologi 

bekisting atau cetakan beton. Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) model 

bekisting yang sering digunakan yaitu : model konvensional, semi sistem, dan 

sistem. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga 

pentingnya mengetahui mana model bekisting yang ekonomis dan sesuai dengan 

kebutuhan suatu proyek konstruksi melalui perbandingan analisis biaya dan waktu 

pekerjaan bekisting. 

Karena ada begitu banyak pilihan model bekisting, maka dari itulah 

diperlukan perbandingan biaya dan waktu pekerjaan bekisting sehingga kita bisa 

mengetahui mana bekisting yang paling ekonomis dan efisien untuk sebuah 

proyek pembangunan. Dari penelitian sebelumnya. Pratama dkk (2016) didapat 

hasil bahwa bekisting semi sistem menjadi bekisting yang paling ekonomis dan 

efisien dari pada bekisting model konvensional, sedangkan dari penelitian Saputra 

(2013) mendapatkan hasil bahwa bekisting konvensional adalah bekisting yang 

paling ekonomis. Dan terakhir dari penelitian Wijaya dkk (2012) mendapatkan 

hasil bahwa bekisting model semi sistem (modern) adalah bekisting paling 

ekonomis dibandingkan dengan bekisting konvensional. 

Pada proyek Pembangunan Sport Hall Stadion Tomohon menggunakan 

model bekisting konvensional. Bekisting model konvensional adalah bekisting 

yang proses pengerjaannya sangat mudah, baik itu pada saat pemasangan maupun 

pembongkaran, karena material yang digunakan dalam pembuatan bekisting 

konvensional berbahan kayu dan tripleks/multipleks. Berdasarkan penelitian 

terdahulu, penulis ingin mengetahui perbandingan biaya pekerjaan antara 

bekisting model konvensional dan bekisting model semi sistem dengan meninjau 

pekerjaan kolom, balok dan plat. Serta ingin mengetahui apakah penggunaan dari 
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bekisting model semi sistem akan menjadi pekerjaan bekisting yang lebih 

ekonomis dan efisisen dibanding dengan penggunaan bekisting model 

konvensional 

Dari alasan itulah penulis mengangkat judul “Perbandingan Analisis 

Biaya Dan Waktu Pekerjaan Bekisting Model Konvensional Dan Model Semi 

Sistem Pada Kolom Balok Dan Plat Bangunan Sport Hall Stadion Tomohon” 

sebagai judul skripsi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka didapatlah perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Berapakah biaya dan waktu pekerjaan dari penggunaan bekisting model 

konvensional dan bekisting model semi sistem pada kolom, balok, dan plat? 

2. Berapakah perbandingan biaya dan waktu pekerjaan antara bekisting model 

konvensional dan bekisting model semi sistem pada kolom, balok, dan plat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghitung biaya dan waktu pekerjaan bekisting model konvensional dan 

bekisting model semi sistem pada kolom, balok, dan plat. 

2. Membandingkan biaya dan waktu antara bekisting model konvensional dan 

bekisting model semi sistem pada kolom, balok, dan plat. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapat biaya lebih ekonomis antara bekisting model konvensional 

dan bekisting model semi sistem pada kolom, balok, dan plat. 

2. Untuk memberikan gambaran dan pertimbangan kepada pembaca khususnya 

pihak-pihak yang nantinya akan menggunakan bekisting model konvensional 

dan bekisting model semi sistem pada proyek konstuksi, sehingga dapat 

memilih bekisting yang tepat untuk proyek konstruksi tersebut. 
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1.5 Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Sport Hall Stadion 

Tomohon, 

2. Perhitungan perbandingan biaya dan waktu pekerjaan bekisting dilakukan 

pada tahap perencanaan, 

3. Bekisting yang digunakan adalah bekisting model konvensional dan bekisting 

model semi sistem, 

4. Jenis pekerjaan bekisting yang diamati adalah pekerjaan bekisting kolom, 

balok, dan plat. 

5. Jenis data yang digunakan adalah RAB (pekerjaan kolom, balok, plat) dan 

AHSP 2019 Kota Tomohon. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat hasil penelitian, pembatasan masalah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan laporan penelitian yang pernah dilakukan para 

peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah 

atau buku-buku yang memiliki kaitan dengan topik skripsi. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode dan jenis 

penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian skripsi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk para pembaca. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


