

**ANALISA PERBANDINGAN ESTIMASI ANGGARAN BIAYA  
ANTARA METODE SNI DAN BOW PADA PROYEK  
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KSOP MANADO**

**Oleh :**

**Nadya Putri**

**14 012 088**

**Jurusan Teknik Sipil  
Konstruksi Bangunan Gedung**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
TAHUN 2018**