



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bangunan pasar rakyat yang  terletak di desa Poigar Satu di Minahasa Selatan, proyek ini di bawah naungan PT. Lumindo Langgeng Lestari. Bangunan ini direncanakan akan dibangun 2 lantai.
Di dalam tugas akhir ini akan direncanakan manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan pada proyek pasar rakyat di Desa Poigar Satu.Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, khususnya di bidang teknik sipil dalam menjalankan suatu proyek konstruksi bangunan gedung, harus bisa menghasilkan suatu struktur yang stabil, kuat, awet dan memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomis serta memudahkan dalam pekerjaan. Struktur yang kuat merupakan struktur yang mengalami kegagalan - kegagalan struktur yang kecil dalam batas yang masih bisa diterima. Suatu struktur disebut awet jika struktur dapat menerima kerusakan yang diharapkan terjadi selama umur bangunan yang direncanakan tanpa pemeliharaan yang berlebihan. Proyek yang akan dijalankan diseleksi prioritasnya berdasarkan antara lain : resiko, pendanaan, dan resiko tinggi dan kompleks maka dari itu dilakukan studi kelayakan teknis dan finansial. Didalam studi kelayakan proyek akan dilihat manfaat yang akan diperoleh dari hasil keluaran proyek dibandingkan dengan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.
		Manajemen konstruksi di dalam pekerjaan konstruksi sangat penting misalnya perencanaan waktu pada pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting, bukan saja bagi pihak penyedia jasa pelaksana konstruksi, tetapi juga bagi pihak-pihak lain pada lingkungan konstruksi, karena itu harus ada kesepakatan batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak. Metode kerja dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus juga diperhatikan dan menjadi hal penting dalam proses pekerjaan konstruksi. Karena itu, tim pelaksana konstruksi harus membuat jadwal pelaksana pekerjaan dengan berpatokan kepada batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah disepakati tersebut. 
		Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil judul : Perencanaan manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan pada proyek pembangunan pasar rakyat poigar satu di minahasa selatan.

0. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah :
1. Untuk menghitung rencana anggaran biaya (RAB), agar bisa membandingkan hasil dari proyek.
1. Untuk mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pada proyek pasar di desa Poigar.
1. Untuk merencanakan jadwal pelaksanaan pada proyek pasar di desa Poigar.
0. Pembatasan Masalah
Adapun batasan masalah yang akan dibahas di dalam tugas akhir ini yaitu :
1. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB), dan perbandingan dengan RAB proyek.
1. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom, balok .
1. Perencanaan jadwal pelaksanaan pada proyek pasar di desa Poigar.
0. Metodologi Penulisan
Untuk menyelesaikan perencanaan manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan bangunan Pasar Rakyat Poigar ini penulis menggunakan beberapa metode untuk membantu dan menunjang penyelesaian tugas akhir yaitu :
1. Mengumpulkan data-data mengenai manajemen konstruksi pada proyek tersebut.
2. Studi litelatur  dengan menggunakan buku-buku panduan atau literatur yang berhubungan dengan materi dan permasalahan yang akan di bahas.
3. Gambar  proyek












0. Sistematika Penulisan
Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I	PENDAHULUAN
		Berisikan latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan,   
                 pembatasan masalah, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II	DASAR TEORI
	Bab ini, memuat tentang teori - teori dasar yang menunjang 
               pembahasan  permasalahan yang akan dibahas.

BAB III	PEMBAHASAN
	Bab ini berisi pembahasan masalah berdasarkan rumusan 
               masalah yang ada.

BAB IV	PENUTUP
	Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang ditemukan 
               pada pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA
Berisi literatur - literatur yang dipakai untuk pembahasan.

LAMPIRAN
[bookmark: _GoBack]	Berisi data - data pendukung dalam penulisan tugas akhir 
               seperti gambar kerja dan data lainnya.
