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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada pembahasan kali ini sesuai dengan judul tugas akhir, yaitu Tinjauan 

Perencanaan Penggunaan Alat berat Pada Proyek Jalan Tol Manado Bitung CSU 01 

yang akan membahas tentang perencanaan penggunaan alat berat. Untuk alat berat 

sendiri meliputi kapasitas dan efisiensi, dimana faktor kapasitas dan efisiensi dari 

alat berat dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. 

Pada suatu proyek konstruksi, penggunaan alat berat sangat penting untuk 

membantu manusia dalam memperceapat proses pekerjaan pembangunan suatu 

struktur jalan maupun jembatan. Tujuan penggunaan alat berat adalah memudahkan 

dalam mengerjakan pekerjaan sehingga hasil yang di harapkan  dapat tercapai 

dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih singkat.  

Keberhasilan suatu proyek juga ditentukan oleh pemilihan alat berat yang 

tepat, baik jenis, ukuran, serta jumlah yang digunakan. Dengan demikian 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat terjadi yang menyebabkab biaya akan 

membengkak. Produktivitas  yang kecil dan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk 

pengadaan alat lain yang lebih sesuai merupakan hal yang menyebabkan biaya lebih 

besar.  

 Penggunaan alat berat pada proyek jalan tol Manado –  Bitung 01 merupakan 

pekerjaan yang berlangsung di proyek ini dengan bantuan dari beberapa sub-

contractor yang masing-masing bekerja di stationing tertentu yang telah ditentukan 

oleh main-contractor (Sino Road and Bridge Group co.ltd – PT Hutama Karya) dan 

masing-masing sub-contractor juga memiliki target. Berdasarkan data terbaru dari 

kontraktor, berikut ini penulis lampirkan daftar dari sub-contract penggunaan alat 

berat pada proyek pembangunan jalan tol Manado –  Bitung 01  
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1.2.      Rumusan Masalah  

1. Berapakah jumlah alat berat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan 

dengan menggunakan alat berat yang di rencanakan ? 

2. Bagaimanakah metode pengerjaan alat berat yang ada ? 

1.3.      Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu untuk mengetahui jumlah alat 

berat serta menghitung berapa lama yang dibutuhkan dengan menggunakan alat 

berat yang direncanakan serta menguraikan metode pengerjaan alat berat 

berdasarkan metode kerja kontraktor pelaksana. 

1.4.      Manfaat Penulisan 

Dapat membandingkan teori yang didapat dikampus dengan kenyataan 

yang ada dilapangan sekaligus menambah wawasan dan pengalaman tentang 

dunia kerja yang akan kita/saya dihadapi di masa yang akan datang. Dan juga 

sebagai persyaratan dalam mencapai gelar SST sekaligus telah menyelesaikan 

pendidikan di Politeknik Negeri Manado.  Tugas akhir ini dapat di manfaatkan 

sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana prosedur 

penggunaan alat berat, juga dapat dijadikan sebagai bahan refrensi/acuan 

penelitian bagi penulis selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih baik lagi 

khususnya bagi mahasiswa Politeknik Negeri Manado Jurusan Teknik Sipil 

program studi konstruksi bangunan gedung, jalan jembatan, dan diploma 3 

1.5. Pembatasan Masalah 

1. Banyaknya alat yang diperlukan untuk mencapai target  

2. Jenis – Jenis alat berat 
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1.6.      Sistematika Penulisan 

BAB I           PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Perumusan Masalah 

3. Tujuan Penulisan 

4. Manfaat Penulisan 

5. Pembatasan Masalah 

6. Sistematika Penulisan 

BAB II          TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan laporan penelitian yang pernah dilakukan para 

peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku 

yang diterbitkan 

BAB II I         METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode – metode yang akang digunakan 

di dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan 

BAB IV         DATA PERENCANAAN/PERANCANGAN 

BAB V          ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

BAB VI         KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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