TUGAS AKHIR

ANALISA KETERLAMBATAN PROYEK GUDANG
DAN KANTOR ALFAMART SULAWESI UTARA

Disusun :

ANDRE GLEN PUA
NIM. 14 012 103
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POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN TEKNIK SIPIL
PROGRAM STUDI DIV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
MANADO
2018



