
SKRIPSI 

 

ANALISIS SUPPLY CHAIN MATERIAL PADA PROYEK 

RUSUNAWA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 

TIMUR 

 
 
 
 
 
 

 

Disusun oleh: 
 
 
 

SOFIA NINGRUM LASABUDA 

 NIM:15 012 063 

 
 
 
 
 

/  
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK NEGERI MANADO 

JURUSAN TEKNI KSIPIL 

PROGRAM STUDI D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG 

2019



25 
 

DAFTAR ISI 

 

COVER 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR .............................................................................................  i 

DAFTAR ISI ............................................................................................................  ii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................  iv 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................  v 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................  1 

1.2 Perumusan Masalah .............................................................  2 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................  2 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian ......................................................  2 

1.5 Pembatasan Masalah ............................................................  2 

1.6 Sistematika Penulisan...........................................................  3 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori .....................................................................  4 

2.1.1 Pengertian Supply Chain (Rantai Pasok) ..............................  4 

2.1.2 Strategi Supply Chain  ..........................................................  6 

2.1.3 Manajemen Rantai Pasok Konstruksi  ..................................  6 

2.1.4. Karakteristik Supply Chain Konstruksi ................................  7 

2.1.5 Pelaku Supply Chain Konstruksi  .........................................  7 

2.1.6 Hubungan Kerjasama dalam rantai pasok konstruksi  ..........  9 

2.1.7 Tujuan Supply Chain   ..........................................................  10 

2.1.8 Manfaat Supply Chain    .......................................................  10 

2.2 Metode Jalur Kritis (CPM)...................................................  10 

2.2.1 Pengertian Critical Path Method (CPM) ..............................  10 

2.2.2 Pengertian Jaringan Kerja .....................................................  11 

2.3 Distribusi Dan Jenis –Jenis Material ....................................  15 

2.4 Hasil Penelitian Relevan ......................................................  17 



26 
 

 

BAB III          METODOLOGI PENELITIAN 

                        3.1       Tempat dan Waktu Pelaksanaan ..........................................  21 

                        3.2       Metode dan Jenis Penelitian .................................................  21 

                        3.3       Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ..........................  22 

BAB IV          PEMBAHASAN                   

                        4.1       Data Perencanaan .................................................................  23 

                           4.1.1       Lokasi Proyek.................................................................  23 

   4.1.2       Gambaran Umum Proyek ...............................................  24 

   4.1.3       Rencana Anggaran Biaya ...............................................  25 

   4.1.4       Kurva S Rencana ............................................................  29 

                        4.2       Indentifikasi Keterlambatan Proyek .....................................  30 

                        4.3       Mengidentifikasi Keterlambatan Material ...........................  31 

                        4.4       Mengidentifikasi Jalur Kritis................................................  33 

                        4.5       Mengidentifikasi Kebutuhan Material .................................  38 

                        4.6       Jadwal Penggunaan Material................................................  57 

                        4.7       Supplier Dan Penyedia Material ..........................................  58 

                        4.8       Penjadwalan kembali Penggunaan Material ........................  58 

BAB V          PENUTUP 

                        5.1       Kesimpulan ..........................................................................  62 

                        5.2       Saran .....................................................................................  62 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................  63 

LAMPIRAN 

  



30 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu proyek konstruksi, tentu kita sering mendengar kata 

seperti material, anggaran, dan penjadwalan. Suatu keberhasilan bagi kontraktor 

jika dapat menyelesaikan proyek tepat pada waktu yang telah di 

tetapkan.Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan jadwal dapat 

mengakibatkan keterlambatan pada proyek itu sendiri. Pada pelaksanaan proyek 

konstruksi, keterlambatan proyek sering kali terjadi. Hal tersebut dapat 

menyebabkan berbagai kerugian baik pada penyedia jasa maupun pada pengguna 

jasa. Bagi kontraktor sendiri keterlambatan juga dapat mengakibatkan 

pembengkakan pada biaya proyek, diakibatkan bertambahnya waktu pelaksanaan 

penyelesaian pada proyek. 

Ada banyak unsur yang dapat menyebabkan keterlambatan pada suatu 

proyek, salah satunya ialah keterlambatan material.Pengadaan material pada suatu 

proyek konstruksi sangat berperan penting, juga sangat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan suatu proyek. Pada management konstruksi kita tentu sering 

mendengar istilah Supply Chain (Rantai Pasok).  Rantai Pasok sendiri merupakan 

suatu aktivitas dari sebuah sistem yang terkoordinasi sumber daya manusia, 

aktivitas, informasi, dan juga sumber daya lainnya yang secara bersama-sama  

menciptakan, memindahkan, hingga mengirimkan suatu produk/jasa dari 

Produsen hingga kepada pelanggan/pemakai terakhir. Bagi suatu proyek yang 

akan meningkatkan pengadaan material sebagai langkah antisipasi untuk 

menghindari kurangnya stok material yang tersedia/tidak stabil, maka metode 

supply chain ini akan membantu memudahkan jalannya pengadaan material. 

Dari alasan itulah penulis ingin mengetahuiAlur distribusi Rantai pasok 

material (Supply Chain Material).Dengan mengangkat judul “Analisis Supply 

Chain Material Pada Proyek Rusunawa Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur” yang akan dipakai dalam penulisan Skripsi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka didapatlah 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab keterlambatan pengadaan material pada 

proyek pembangunan Rusunawa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur? 

2. Bagaimana mengatasi Keterlambatan pengadaan material Pada proyek 

Pembangunan Rusunwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan faktor-faktor Penyebab keterlambatan pengadaan material yang 

terjadi pada proyek Pembangunan Rusunawa Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur. 

2. Menganalisis alur Distribusi Material yang sesuai dengan Proyek 

Pembangunan Rusunawa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini adalah : 

1. Untuk menjadi solusi keterlambatan material yang sering terjadi pada Proyek 

Proyek Pembangunan Rusunawa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

2. Untuk menjadi solusi dalam merencanakan alur distribusi material pada 

proyek konstruksi. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Batasan– batasan penilitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Rusunawa Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur, 

2. Jenis material yang akan dibahas hanya komponen pada pekerjaan 

persiapan,pekerjaan struktur non standart, pekerjaan struktur standart, 

pekerjaan dinding, dan pekerjaan pasangan dan plesteran. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Skripsi ini di susun menggunakan sistematika 

sebagai berikut :  

BAB. I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penilitian, manfaat hasil penilitian, pembatasan masalah, 

sistematika Laporan Proposal. 

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan laporan penelitian yang pernah dilakukan 

para peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, disertasi, 

artikel ilmiah atau buku-buku yang memiliki kaitan dengan topik 

proposal penelitian. 

BAB. III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penilitian, metode dan 

jenis penilitian, jenis data dan metode pengumpulan data. 

BAB. IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dari penulis dan data-data skripsi 

 

BAB. V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang 

penulis lakukan 

 

  


